REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE

Lavori di:

COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZIONE BORASSI

Oggetto

EL 10:
CRONOPROGRAMMA

Committente:

_____
_____
_____

Progettista:

Ing. Alberto Andrea, Phd.
Corso Roma n°40
Savigliano (CN)

LGA ENGINEERING investing in innovations

Costruttore carpenteria metallica:

_____
_____
_____

DATA	CODICE	PROGETTO	ESEGUITO DA	CONTROLLATO APPROVATO
REVISIONE	**DATA**	**OGGETTO**		
0_Emissione	-	Cronoprogramma		

	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana							6ª settimana							7ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																															
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

	8ª settimana							9ª settimana							10ª settimana							11ª settimana							12ª settimana							13ª settimana							14ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																																
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

	15ª settimana							16ª settimana							17ª settimana							18ª settimana							19ª settimana							20ª settimana							21ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																																
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

	22ª settimana							23ª settimana							24ª settimana							25ª settimana							26ª settimana							27ª settimana							28ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																																
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

	29ª settimana							30ª settimana							31ª settimana							32ª settimana							33ª settimana							34ª settimana							35ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																																
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

	36ª settimana							37ª settimana							38ª settimana							39ª settimana							40ª settimana							41ª settimana							42ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] COSTI DELLA SICUREZZA																																																
[] SCAVI E DEMOLIZIONI																																																
[] SMALTIMENTI																																																
[] OPERE GEOTECNICHE DI CONSOLIDAMENTO																																																
[] REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE																																																

CANTIERE